PROJEKT „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJI WŁOCŁAWEK II ETAP”
Geneza Projektu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku od 2010 r. dla mieszkańców Włocławka realizuje Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
W 2007 roku Zarząd MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku podjął pierwsze działania związane z przygotowaniem Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”. Po dwóch latach intensywnych przygotowań, w których uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, opracowano dokumentację projektową i przetargową oraz Studium Wykonalności przedsięwzięcia, w dniu 30 kwietnia 2009 r. MPWiK we Włocławku złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś priorytetowa I, działanie 1.1). Po kilku etapach weryfikacji, w dniu 23 listopada 2009 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie Nr 81/2009 o przyznaniu dofinansowania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku na realizację przedsięwzięcia.
W dniu 20 stycznia 2010 r. MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku podpisało umowę z WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie Projektu, który obejmuje swoim zakresem 5 odrębnych zadań, tj.: modernizację Przepompowni Głównej, 2 etapy rozbudowy kanalizacji sanitarnej (ok. 15 km), modernizację i rozbudowę Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z monitoringiem sieci wodociągowej oraz wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS. 
Całkowity koszt kwalifikowany projektu bez podatku VAT wynosi ok. 56,7 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na maksymalnym poziomie ok. 28,5 mln zł., czyli około 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
Co zrealizowaliśmy?

Do chwili obecnej zakończyła się realizacja trzech z pięciu kontraktów wchodzących w zakres Projektu. 

We wrześniu 2010 r. zakończyła się realizacja Kontraktu nr 5 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS”. Głównym celem zadania było zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania wspomagającego eksploatację infrastruktury sieciowej MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku z wykorzystaniem technologii GIS (z jęz. angielskiego Geographic Information System). Podstawową częścią wdrożonej aplikacji GIS jest oprogramowanie narzędziowe oraz przeznaczony dla niego zestaw modułów, z których każdy odpowiada za konkretny obszar funkcjonalny, obejmujący cztery główne moduły: zarządzania awariami, inwestycji, realizacji zadań eksploatacyjnych oraz wydawania warunków technicznych. 

Następnie we wrześniu 2011 r. zakończyła się realizacja zakresu rzeczowego robót przewidzianego w ramach Kontraktu nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”. Zadanie było kontynuacją projektu ISPA, który realizowany był w latach 2004-2008. Wybudowana została nowa sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 6,3 km w dzielnicach Południe (ul. Dziewińska, Planty, Łubna, Płowiecka) i Michelin (ul. Botaniczna, Wiązowa, Dobra, Szkolna, Parkowa, Strzelecka, Modra, Irysowa, Smocza, Baśniowa, Jaskółcza, Ziołowa, Michelińska, Trawiasta) oraz 2 przepompownie ścieków.
Z kolei w grudniu 2011 r. zakończyła się realizacja Kontraktu nr 1 „Modernizacja i przebudowa Głównej Przepompowni Ścieków”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę i modernizację istniejącej Przepompowni Głównej, polegającą na: remoncie komór i kanałów, wymianie armatury w kanałach na dopływie ścieków do i pomiędzy komorami czerpalnymi, wymianie urządzeń do oddzielania, transportu skratek z zapewnieniem ich prasowania i mycia, wymianie pomp, przewodów technologicznych wraz z armaturą w części suchej przepompowni z zapewnieniem opomiarowania, sygnalizacji i automatyzacji pracy urządzeń, wymianie instalacji wewnętrznej wod-kan z doprowadzeniem wody do procesów technologicznych gospodarki skratkami, wykonaniu instalacji wzruszania i mieszania osadów w komorach czerpalnych pomp za pomocą mieszadeł z napędem elektrycznym, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, wentylacji i ogrzewania, wybudowaniu nowej stacji transformatorowej, wybudowaniu kontenera biologicznej neutralizacji odorów – biofiltra, którego zadaniem jest neutralizacja odorów generowanych w Przepompowni Głównej.

Kontrakt realizowany był od miesiąca marca 2010 r.
Co realizujemy?


Obecnie realizowane są dwa zadania inwestycyjne wchodzące w zakres Projektu. 

Od miesiąca listopada 2010 r. realizowany jest Kontrakt nr 4 „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”. Realizacja kontraktu, którego zakończenie planowane jest na miesiąc styczeń 2013 r., przyczyni się do kompleksowej modernizacji i rozbudowy SUW „Krzywe Błota”. Inwestycja ma na celu polepszenie procesu uzdatniania, produkcji wody oraz zapewnienie stabilnego procesu produkcji najwyższej jakości wody do picia, spełniającej obowiązujące przepisy polskie i unijne. Istotnym czynnikiem jest również uzyskanie nowoczesnego procesu technologicznego i oszczędności z tytułu obniżenia zużycia energii elektrycznej. 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację filtrowni, systemu zasilania, AKPiA, pompowni, komory zasuw i komory pomiarowej oraz budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej i rurociągów międzyobiektowych. Rozwiązania takie przyczynią się do zmniejszenia godzinowych nierównomierności rozbiorów wody i pozwolą utrzymać ciągłość dostawy wody pitnej dla mieszkańców. Inwestycja przewiduje również wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w ramach, którego prowadzony będzie nadzór nad procesem technologicznym uzdatniania oraz stały monitoring sieci za pomocą wybudowanych punktów pomiarowych przepływu, ciśnienia i mętności wody wraz z wymianą zasuw na sieci wodociągowej oraz z wykorzystaniem urządzeń do kontroli wycieków. Przyczyni się to do udoskonalenia systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Włocławka, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji sieci.

Od miesiąca sierpnia 2011 r. prowadzone są roboty związane z rozbudową kanalizacji w ramach Kontraktu nr 3 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap II”. Zakres rzeczowy zadania, którego zakończenie zaplanowane jest na miesiąc lipiec 2013 r., obejmuje roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Michelin (ul. Paprocia, Świetlana, Jaworowa, Iglasta, Sosnowa, Bluszczowa, Sokola, Kościelna, Miodowa, Parkowa, Osiedlowa, Michelińska) i dzielnicy Zawiśle (ul. Grodzka, Jarzębinowa, Klonowa, Grabowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Kalinowa, Poziomkowa, Sasankowa, Liliowa, Akacjowa, Świerkowa), o łącznej długości ok. 9 km. Wybudowane zostaną również 3 przepompownie ścieków, natomiast 2 przepompownie ścieków przewidziane zostały do gruntownej modernizacji.
Korzyści

Realizacja Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” wpłynie na poprawę jakości wody pitnej oraz ochronę wód podziemnych, z których czerpana jest woda pitna dla mieszkańców miasta Włocławek, przyczyni się także do poprawy efektywności pracy Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” oraz zapewni prawidłową i sprawną pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek. Zwiększy się również dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej. Poprzez likwidację szamb i zbiorników bezodpływowych, które stanowią poważne zagrożenie dla wód podziemnych, poprawi się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, w dzielnicach mieszkaniowych Włocławka: dzielnicy „Południe”, dzielnicy „Zawiśle” oraz dzielnicy „Michelin”. Dzięki temu odpowiednio wzrośnie również stopień skanalizowania aglomeracji Włocławek. 
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